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1. Ruang Lingkup Pekerjaan : 

a. Ruang Lingkup Wilayah 

Adapun ruang lingkup wilayah meliputi kawasan temboro pada Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan sesuai dengan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Bappeda 

dengan luasan 50,7 Hektar. 

b. Ruang lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan dalam pekerjaan Penyusunan Dokumen MasterPlan Rencana Penataan 

Kawasan Kumuh Desa Temboro meliputi : 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan kegiatan sebelum tim turun ke lapangan meliputi: 

1) Melakukan diskusi untuk mendapatkan data sekunder serta penyamaan 

persepsi/pemahaman terhadap maksud kegiatan ini. 

2) Menyusun rencana kerja tim. 

3) Menyusun rencana survei kebutuhan infrastruktur kumuh prioritas. 

4) Menyiapkan format-format kegiatan secara lengkap yang dapat mengakomodasi 

tahapan analisa dan perencanaan kebutuhan infrastruktur kumuh prioritas di 

kawasan perencanaan.  

5) Menyiapkan data profil kawasan kumuh dan dokumen pendukung lainnya. 

6) Melakukan studi literatur dan pendalaman terhadap teori, kebijakan, yang 

berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh di Kawasan Temboro. 

 

b. Tahap Survei 

1) Mengumpulkan data-data primer maupun sekunder terkait isu strategis, potensi, 

dan permasalahan penanganan permukiman kumuh di Kawasan Temboro. 

2) Melakukan verifikasi ulang terhadap lokasi permukiman kumuh di Kawasan 

Temboro, Kecamatan Karas dengan dasar SK Kumuh serta indikator penanganan 

kawasan permukiman kumuh yang terbaru. 

3) Melakukan deliniasi kawasan kumuh prioritas di Kawasan Temboro berdasarkan 

hasil verifikasi.  

4) Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan beberapa narasumber utama yang 

memiliki kompetensi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh 

perkotaan di Kabupaten/Kota. 

5) Melakukan koordinasi dengan kelembagaan masyarakat setempat yang akan 

terlibat dalam proses penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman  

6) Melakukan verifikasi terhadap kondisi batas lahan kawasan, kondisi landsekap, 

kondisi topografi dan keteknikan lainnya yang berpengaruh terhadap penyusunan 

desain kawasan. 

7) Identifikasi kebutuhan infrastruktur permukiman pada lokasi yang telah di 

delineasi sebagai kawasan permukiman kumuh prioritas di Kawasan Temboro 

dengan cakupan pelayanan infrastruktur pada lokasi permukiman kumuh tersebut. 

c. Tahap Analisa dan Penyusunan Rencana 

1) Analisa potensi dan permasalahan terkait penanganan kawasan Kumuh. 
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2) Overview terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan pengaturan/studi yang 

terkait seperti Rencana Tata Ruang, kajian permukiman, Perencanaan Teknis 

Sektoral dalam lingkup kegiatan ke-Cipta Karya-an, kebijakan daerah dalam 

penanganan kumuh serta SK Bupati tentang Kawasan Kumuh. 

3) Analisa terhadap kebutuhan infrastruktur permukiman kumuh di kawasan 

permukiman kumuh prioritas di Desa Temboro Kecamatan Karas. 

4) Penyusunan Konsep dan Strategi penataan kawasan dalam penanganan kumuh 

secara tematik berdasarkan kondisi kawasan, keterkaitan antar kawasan, dan pola 

penanganan pemukiman kumuh. 

5) Skenario pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dalam upaya 

mengurangi luasan kumuh. 

6) Daftar rencana komponen infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan 

permukiman kumuh prioritas. 

7) Indikasi program investasi dan pembiayaan lintas pemangku kepentingan dalam 

pencapaian kumuh 0%. 

8) Pembuatan Desain Visualisasi 3D Kawasan Prioritas di Wilayah Kawasan Temboro. 

2. Lokasi Pekerjaan : 

Di Desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan 

3. Jangka Waktu  : 

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dibutuhkan waktu 2 (dua) bulan sejak SPMK ditandatangani 

dan dilaksanakan dengan cara kontraktual. 

Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

No.                    Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Persiapan          
2. Penyusunan Laporan Pendahuluan         
3. Diskusi/Kordinasi Awal         
4. Survey dan Pengumpulan Data          
5. Analisa Data dan Penyusunan Konsep          
7. Penyusunan Rencana (Lap Akhir)         
8. Pembuatan Visualisasi 3D Kawasan         
9. Penyusunan Indikasi Program dan RAB         

10. Diskusi/Rapat Laporan Akhir         
11. Penyempurnaan Laporan          
12. Penyerahan seluruh hasil kegiatan         

4. Sumber Pendanaan : 

Sumber dana untuk pelaksanaan Kegiatan MasterPlan Rencana Penataan Kawasan Kumuh 

Temboro bersumber dari APBD Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran Rp. 

75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) 

5. Harga Perkiraan Sendiri : 

Rp. 74,991,600.00 ( Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam ratus 

Rupiah ) 
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6. Pekerjaan Utama 

Pekerjaan Utama Ruang lingkup pekerjaan Utama : 
 

No Pekerjaan 
Utama 

1.  Tahap Persiapan 

2. Tahap Survei 

2. Tahap analisa dan Penyusunan rencana 

7. Tingkat Resiko Keselamatan  

Resiko Keselamatan kerja kecil 

8. Identifikasi Resiko 

Konsultan menyiapkan penjelasan manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai 

jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya 

No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya) 

1. Tahap survei Pekerja terjatuh/ kecelakaan lalu lintas 

 

9. Output Pekerjaan 

Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini oleh konsultan Perencana adalah sebagai berikut : 

a. Laporan Pendahuluan 

b. Laporan Akhir 

c. Gambar Perencanaan beserta RAB (Rincian Anggaran Biaya) 

d. Softfile seluruh laporan serta Peta dan Gambar 3D dalam Hardisk 

10. Fungsi / Kegunaan Dokumen 

Sebagai dasar menyusun kebijakan  Rencana Penataan Kawasan Desa Temboro 

11. Kriteria Kinerja Produk (Output Performance) 

Dokumen yang memenuhi kriteria :meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan 

permukiman, meningkatkan produktivitas kawasan melalui peningkatan ekonomi lokal, 

meningkatkan aksesibilitas kawasan, meningkakan kualitas, kuantitas dan integrasi sarana dan 

prasarana lingkungan serta kawasan serta harapannya dapat memunculkan nilai kearifan lokal 

kawasan temboro
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